

대규모(100억원 이상) 공사정보

(2021년 3월 기준)

사업명	사업내역	계약금액 (부가세포함)	추진실적 및 향후계획
울산 비축기지 지하화 건설공사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사기간 : '16.1.1. ~ '21.06.30.(66개월) ○ 공사현황 <ul style="list-style-type: none"> - 지하 저장공동 건설 · 저장유종 : 원유 · 저장규모 : 1,030만 bbl 	238,024백만원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 원유저장공동, 수벽터널 등 굴착 및 보강작업 - 원유배관 및 펌프 등 기전설비 설치공사 - 행정동 등 건축공사 ○ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> - 종합시운전 및 준공

※ 담당부서 : 에너지인프라사업처 비축시설건설팀

