<%-- 이미지(LOGO) --%> <%-- 발신기관명 --%> <%-- 심볼(symbol) --%> <%-- 기타 속성칸들 --%><%-- 기타 속성 Second Line --%> <%-- 수신자 타이틀 --%> <%-- 수신자 --%> <%-- 경유 타이틀 --%> <%-- 경유 --%> <%-- 참조 타이틀 --%> <%-- 참조 --%> <%-- 제목 타이틀 --%> <%-- 제목 --%>

"당신의 청렴은 석유공사의 얼굴이고 희망입니다"

# 한 국 석 유 공 사

수신자 : 내부결재
(경유) (제 1 안)
참 조 :
제 목 : 2015년도 서산지사 원유탱크 청소공사 준공검사 결과보고

1. 관련근거
가. 서산지사-1611(2015.05.06)『감독원 검토보고』
나. 석유비축처-1064(2015.05.07))『준공검사원 임명』

2. 위와관련, 2015년도 서산지사 원유탱크 청소공사 준공검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

= 아 래 =

가. 계 약 명 : 2015년도 서산지사 원유탱크 청소공사
나. 계약상대자 : 주식회사 호성테크
다. 계약금액 : 823,237,000원(VAT포함)
라. 계약기간 : 2015.01.23~2015.05.05
마. 공사기간 : 2015.01.23~2015.05.04
바. 준공검사원 : 4급 이용재
사. 준 공 일 : 2015.05.04
아. 준공검사일 : 2015.05.08
자. 준공 정산금액 : 852,720,000원(VAT포함)
차. 기 지급액 : 0원(VAT포함)
카. 금회 지급액 : 852,720,000원(VAT포함)
타. 예산과목 : 비축사업비 / 경비 / 수선유지비

첨 부 : 1. 준공정산 요약표 1부
2. 준공정산 내역서 등 각 1부. 끝.

<%--발신명의--%> <%-- 수신자 목록헤드 --%> <%-- 수신자 목록 --%> <%-- 나눔선 (회색) --%>

<%-- 직위0 --%> <%-- 결재자0 --%> <%-- 직위1 --%> <%-- 결재자1 --%> <%-- 직위2 --%> <%-- 결재자2 --%> <%-- 직위3 --%> <%-- 결재자3 --%> <%-- 직위4 --%> <%-- 결재자4 --%> <%-- 결재자목록헤드 --%> <%-- 직위5 --%> <%-- 결재자5 --%> <%-- 직위6 --%> <%--

결재자6 --%> <%-- 직위7 --%> <%-- 결재자7 --%> <%-- 직위8 --%> <%-- 결재자8 --%> <%-- 직위9 --%> <%-- 결재자9 --%>

대리 팀장 처장

<%-- 협조자목록헤드 --%> <%-- 직위10 --%> <%-- 결재자10 --%> <%-- 직위11 --%> <%-- 결재자11 --%> <%-- 직위12 --%> <%-- 결재자12 --%> <%-- 직위13 --%> <%-- 결재자13 --%> <%-- 직위14 --%> <%-- 결재자14 --%> <%-- 직위15 --%> <%-- 결재자15 --%> <%-- 직위16 --%> <%-- 결재자16 --%> <%-- 직위17 --%> <%-- 결재자17 --%>

협조자 총무관리처장

<%-- 시행 제목 --%> <%-- 시행 --%> <%-- 접수 제목 --%> <%-- 접수 --%> <%-- 주소 --%> <%-- 개인정보 --%> <%-- 양식 끝 --%>

시행 석유비축처-1116 (2015.05.14.)

우 681-816 울산광역시 중구 종가로 305 / http://www.knoc.co.kr/

전화 052-216-5065 전송 052-216-5941 / jaeyul.an@knoc.co.kr / 대국민공개