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사 업 명 울산 브이 이설

사업개요 

및

추진경과

ㅇ 추진배경
- 울산신항 남항 개발계획에 따른 항만시설 간섭으로 울산 

BUOY 이설 필요
ㅇ 추진기간 : 2014년~2017년
ㅇ 총사업비 : 1,510억원
ㅇ 주요내용

- 원유배관(44”) 이설 : 해저 3.61km, 육상 0.45km
- BUOY(32.5만 DWT) 이설
ㅇ 추진경과

- `11.7월 : 제3차 전국항만기본계획(2011-2020) 고시
- `14.5월~‘15.8월 : 조사설계용역 실시
- `15.6월 : 실시계획 승인 등 관련 인허가 완료
- ‘15.7월 : 이설공사 착공
- `18.7월 : 이설공사 준공

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 4급 이소라 (휴직)

- 최종 결재자 : 부사장 김중현 (퇴직)

ㅇ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)

본부장 문병찬 상임이사 ‘17.4 ~ `18.7 사업총괄

처 장 김광신 2급 `18.6 ~ `18.7 사업운영총괄

팀 장 윤정훈 3급 `18.6 ~ `18.7 사업실무총괄

차 장 임원규 4급 ‘17.1 ~ `18.7 기계업무담당

대 리 김민석 5급 `18.2 ~ `18.7 토목업무담당

다른기관 

또는 민간인 

관련자

ㅇ 설계사 : ㈜포스코엔지니어링, 알에스에프엔지니어링㈜,

㈜해양정보기술

ㅇ 시공사 : 에스케이건설㈜, ㈜포스코건설

추진실적

ㅇ 조사설계 및 대관인허가 완료(‘15.8월)

ㅇ 울산 BUOY 이설공사 착공(‘15.7월)

ㅇ 울산 BUOY 이설공사 준공(`18.7월)


