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구분 민사 2심

사건명 2023나2054700

결과 원고들 항소 기각(공사 전부승소)

주문요지
1. 원고들의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고들이 부담한다.

청구취지
피고는 원고들에게 추가 공사대금 12,577,605,543원 및 이에 대한 지

연이자를 지급하라. 

판결요지

1) 항소심 법원의 판결 이유는 제1심판결의 이유 기재와 같으므로 민

사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용함, 제1심 판결

의 요지는 아래와 같음 

2) 원고들의 청구항목들 중 설계변경 및 추가 공사비 청구(제1청구)는 

피고의 설계변경 승인이 없었거나, 공기 내에 준공이 가능하였거나 

기존 과업범위에 포함되어 있었음이 분명하므로 이에 대한 추가 공

사비 청구는 인정될 수 없음 

3) 원고들의 청구항목들 중 계약기간의 연장으로 인한 계약금액 조정 

및 그에 따른 추가 공사대금(간접비) 청구(제2청구)의 경우 시공사

인 원고들의 책임으로 전체 공정이 지연된 것으로 판단되므로 이를 

피고에게 청구할 수 없음

4) 원고들의 청구항목들 중 피고가 준공정산 당시 지체상금 부과를 이

유로 미지급한 공사대금 청구(제3청구) 부분과 관련하여, 공정 지연

은 원고들의 책임이므로 지체상금 부과는 타당하며, 이와 같은 지

체상금과 잔여 공사대금은 상계되었으므로 이에 대한 청구는 인정

될 수 없음 

5) 이상과 같은 이유로 원고들의 미지급 공사대금 청구는 이유 없으므

로 원고들의 청구를 전부 기각함


