

"당신의 청렴은 석유공사의 얼굴이고 희망입니다"



# 한 국 석 유 공 사

수신자 : 내부결재  
(경유)

참 조 :

제 목 : 2016년도 서산지사 원유 및 제품유탱크 보수공사 시행품의

1. 관련근거

가. 시설물 보수공사 절차서[GQP-23] 5.3항

나. '16년 연차보수계획

다. 석유비축처-2343(2015.10.29.) "수행실적 최종 평가결과 보고"

라. 총무관리처-7938(2015.12.17.) "수의계약용 확인서 송부"

2. 위 건과 관련하여 2016년도 서산지사 원유 및 제품유탱크 보수공사를 아래와 같이  
시행하고자 합니다.

= 아 래 =

가. 공 사 명 : 2016년도 서산지사 원유 및 제품유탱크 보수공사

나. 대상탱크 : 원유탱크 2기(TK-008/009)

휘발유탱크 1기(TK-S306)

서비스유탱크 2기(TK-S401/402)

다. 공사개요

○ 원유탱크 Roof Seal 및 Roof 보수(탱크개선포함)

○ 원유탱크 Roof Drain 및 Jet Mixer 교체

○ 원유/제품유탱크 철판 및 소방설비 등 보수

○ 원유/제품유탱크 Expansion Joint 교체 및 Valve 보수 등

라. 공사기간 : 계약일로부터 200일(6.7개월)

마. 설계 금액 : 1,903,869,000원(부가세포함)

○ 도 급 비 : 1,892,649,000원(부가세포함)

○ 지 급 비 : 11,220,000원(부가세포함)

일상감사필

No. 62

김준일

