

한 국 석 유 공 사

수신자: 내부결재

(경유) 참 조:

제 목:2016년도 서산지사 원유 및 제품유탱크 도장공사 시행품의

1. 관련근거

가. 석유비축처-2339(2015.10.29) "수행실적 최종 평가결과 보고"

나. 총무관리처-7938(2015.12.17) "수의계약용 확인서 송부"

다. 서산지사-361(2016.2.3) "기초설계서 제출"

2. 위와 관련, 2016년도 서산지사 원유 및 제품유탱크 도장공사를 아래와 같이 시행 고자 합니다.

= 아 래 =

가. 공 사 명 : 2016년도 서산지사 원유 및 제품유탱크 도장공사

나. 대상탱크 : 5기 「원유탱크 2기, 휘발유탱크 1기, 서비스탱크 2기」

다. 공사개요 : 탱크 내.외부 도장 : 1식

라. 공사기간 : 계약일로부터 200일(6.6개월)

마. 설계금액 : 648,483,000원(부가세 포함) ㅇ 도 급 비 : 618,673,000원(부가세 포함) ㅇ 지 급 비 : 29,810,000원(부가세 포함)

바. 계약방법

- o '15년도 공사수행실적에 따라 "대중소기업 협력재단"으로부터 발급받은 수의계약용 확인서에 의거 시행
- 본 공사는 「대중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제 8조에의한 성과공유제 대 상공사이며, 세부사항은 "시설물보수공사 절차서"의 공사수행실적 평가지침 적용

사. 예산과목 : 비축사업비/ 경비/ 수선유지비

붙임: 1. 설계요약 1부.

2. 설계내역서 등 각 1부. 끝.

일상감사

No. 88

양인봉

전결 03/28 과장 **조강희** 팀장 **김종관** 처장 **이경주**

협조자 비축운영팀장 **백종연**

시행 석유비축처-840 (2016.04.20.) 접수 ()
우 44538 울산광역시 중구 종가로 305 / http://www.knoc.co.kr
전화 052-216-5062 전송 052)238-8970 / kanghee.cho@knoc.co.kr / 공개 "기름값 절약은 한국석유공사 오피넷과 함께"