



한 국 석 유 공 사

수신자 : 내부결재
(경유)

참 조 :

제 목 : 2016년도 서산지사 원유 및 제품탱크 개방검사 계약변경 품의

일상감사필
No. 194
이경주

1. 관련근거

- 가. 석유사업처-878(2016.07.19.) “신규사업 추진방안 보고”
- 나. 서산지사-2919(2016.08.11.) “계약변경 실정보고”

2. 위와 관련, 2016년도 서산지사 원유 및 제품탱크 개방검사(탱크보수, 도장, 비파괴검사) 계약을 아래와 같이 변경하고자 합니다.

= 아 래 =

가. 변경사유 : 석유비축사업을 위한 휘발유탱크 1기 개방검사 조기시행

나. 대상공사

계약명	계약업체	비고
서산지사 원유 및 제품탱크 보수공사	(주)금화피에스시	
서산지사 원유 및 제품탱크 도장공사	(주)미도월페이스	
서산지사 원유 및 제품탱크 비파괴검사	서울검사(주)	

* 휘발유탱크 1기 정기검사 및 시기연장평가(한국소방산업기술원)는 지금비로 시행

다. 변경내용 (단위 : 기)

당초	변경	비고
원유2, 휘발유1, 서비스유2	원유2, 휘발유2, 서비스유2	휘발유1 추가

* 당초 : 원유탱크(TK-S008/009), 휘발유탱크(TK-S306), 서비스유탱크(TK-S401/402)
→ 휘발유탱크(TK-S305) 추가

* 탱크외부 하단 상도 및 서비스유탱크 내부 바닥판(용접선) 하도 추가

라. 계약기간 및 금액

(단위 : 백만원, VAT 별도)

구분	계약기간		계약금액		증(△)감	
	당초	변경	당초	변경		
도급비	탱크보수	4.01~10.17	4.01~12.20	1,428	1,497	69
	탱크도장	5.22~12.12	5.25~12.20	463	522	59
	비파괴검사	5.24~10.31	5.24~12.20	191	220	29
	도급비 소계			2,082	2,239	157
지급비	정기검사	-	-	61	73	12
	시기연장평가	-	-	26	31	5
	지급비 소계			87	104	17
총 합계				2,169	2,343	174

- 붙 임 : 1. 탱크 개방검사 계약변경 검토(안) 1부.
 2. 계약변경내역서 등 각 1부.
 3. 예산집행계획서 1부. 끝.

과장 **이용재**

팀장 **김종관**

처장 **이종진**

전결 08/25
 본부장 **신강현**

협조자 기술감리 **현송현**

시행 석유비축처-1687 (2016.08.30.)

접수 ()

우 44538 울산광역시 중구 종가로 305 / <http://www.knoc.co.kr>

전화 052-216-5064 전송 052-216-5941 / yongjae.lee@knoc.co.kr / 비공개(5)

"기름값 절약은 한국석유공사 오피넷과 함께"