

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2021 - 1	담당부서 작성자	중동아프리카사업팀 (담당자 부장 엄종권 / 052-216-3231 / paulyum@knoc.co.kr)																
사업명	세네갈 해상 UDO 광구 탐사사업																		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 : 매장량 대체를 위한 신규 탐사 광구 운영 ○ 추진기간 : 2020.07.23. ~ 2028.02.22. (7년 7개월) 																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">구분</td> <td style="width: 15%;">탐사1기</td> <td style="width: 15%;">탐사2기</td> <td style="width: 15%;">탐사3기</td> <td style="width: 10%;">비고</td> </tr> <tr> <td>기간</td> <td>'20.7~'23.3</td> <td>'23.3~'26.3</td> <td>'26.3~'28.2</td> <td>단계별</td> </tr> <tr> <td>주요작업</td> <td>3D 취득</td> <td>탐사시추1공</td> <td>탐사시추1공</td> <td>철수가능</td> </tr> </table> <p>* 탐사 성공 시 개발/생산 25년(10년 연장가능)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 세네갈 해상(10,016km²) - 지 분 : Total(운영권자, 70%), KNOC(20%), Petrosen(10%) - 계약형태 : 생산물분배계약(Production Sharing Contract) - 사업참여 효과 : 탐사 성공 시, 경제성 있는 규모의 가스 및 컨텐세이트 확보 가능. 운영권사인 Total사와의 협력을 통해, 심해 탐사 기술력 증대 및 타 지역으로 탐사사업 확장 가능 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - '19.11월 : Total사로부터 세네갈 UDO 탐사 광구 참여제안 접수 - '20. 2월 ~ '20. 3월 : 기술평가 및 경제성 평가 실시 - '20. 4월 : Total사와 참여조건 합의 - '20. 5월 : 공사 이사회 의결 - '20. 7월 : 지분양수도 계약 체결 - '20. 9월 : 세네갈 석유에너지부 거래동의 및 선결조건 충족 공문 접수 - '20.10월 : 거래완결(선결조건 완료 후 1개월) 및 사업참여 					구분	탐사1기	탐사2기	탐사3기	비고	기간	'20.7~'23.3	'23.3~'26.3	'26.3~'28.2	단계별	주요작업	3D 취득	탐사시추1공	탐사시추1공
구분	탐사1기	탐사2기	탐사3기	비고															
기간	'20.7~'23.3	'23.3~'26.3	'26.3~'28.2	단계별															
주요작업	3D 취득	탐사시추1공	탐사시추1공	철수가능															
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 3급 전재석 - 최종 결재자 : 사장 양수영 																		

	<p>○ 사업 관련자</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>본부장</td> <td>강용우</td> <td>1급</td> <td>'20. 7월 ~</td> <td>사업총괄</td> </tr> <tr> <td>처 장</td> <td>이재석</td> <td>2급</td> <td>'20. 1월 ~</td> <td>사업운영총괄</td> </tr> <tr> <td>담당역</td> <td>염종권</td> <td>3급</td> <td>'21. 2월 ~</td> <td>사업실무총괄</td> </tr> <tr> <td>차 장</td> <td>전재호</td> <td>4급</td> <td>'20.11월 ~</td> <td>운영업무담당</td> </tr> <tr> <td>대 리</td> <td>양예원</td> <td>5급</td> <td>'20.11월 ~</td> <td>운영업무담당</td> </tr> </tbody> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	본부장	강용우	1급	'20. 7월 ~	사업총괄	처 장	이재석	2급	'20. 1월 ~	사업운영총괄	담당역	염종권	3급	'21. 2월 ~	사업실무총괄	차 장	전재호	4급	'20.11월 ~	운영업무담당	대 리	양예원	5급	'20.11월 ~	운영업무담당
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																											
본부장	강용우	1급	'20. 7월 ~	사업총괄																											
처 장	이재석	2급	'20. 1월 ~	사업운영총괄																											
담당역	염종권	3급	'21. 2월 ~	사업실무총괄																											
차 장	전재호	4급	'20.11월 ~	운영업무담당																											
대 리	양예원	5급	'20.11월 ~	운영업무담당																											
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 해당사항 없음																														
추진실적	<p>○ '20.11월 ~ '21. 2월 : 3D 탄성파자료 취득 완료(약 5,000km²)</p> <p>○ '20.12월 : 현지지점 설립 인가 획득</p> <p>○ '21. 1월 ~ : 3D 탄성파자료 전산처리 진행중(~'21.12월 예정)</p>																														